第四次太宰府市地域福祉計画策定スケジュール（案）

令和2年12月3日作成

No.	項目	令和2年							令和3年												令和4年		
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	策定方針作成																						
2	支援業務委託契約事務（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ）																						
3	支援業務委託																						
4	市民アンケート実施（集計・調査・分析含む）																						
5	市民ワークショップ																						
6	関係団体からのヒアリング																						
7	分野別課題調査																						
8	関係課ヒアリング																						
9	計画原案調整																						
10	部長会議・経営会議																随時報告						
11	計画素案完成																						
12	議会報告関係																						
13	パブリック・コメント																						
14	地域福祉計画推進協議会・部会（内部）																随時開催						
15	地域福祉推進委員選出（市民公募含む）																						
16	地域福祉推進委員会（外部）															随時開催（年6回程度）							
17	計画書・概要版完成																						