
≪スケジュール例≫ ＜市（都市計画課）＞ ＜申請者＞ ＜設計・施工者＞ ＜備考＞

事前準備
補助制度の説明、補助対象の確認 ↔ 事前相談 ●事前相談は必ず行ってください

↓
耐震診断の実施

（3,000円～6,000円程度）
●診断結果の上部構造評点が1.0未満であること

↓

必要書類の作成・収集 ↔ 補強計画、見積書
の作成など

申請 ↓

4月1日（申請日） 申請書の受領・審査 ← 補助金交付申請
（様式第１号）

【申請締め切り目安12月下旬】

⇐ 申請を取り下げたい場合のみ
申請取下届（様式第4号）

⇐ 内容の変更がある場合のみ
変更申請書（様式第5号） ●申請日から約１か月後が交付決定日になります

5月1日（交付決定日）
交付決定日が確定

（補助金交付決定通知書の送付） → 補助金交付決定通知書の受領

完了 ↓

5月5日（契約日） 工事の契約 ↔ 工事の契約 ●契約日は交付決定日以降で

↓

5月10日（工事開始日） （必要に応じて）
施工中の検査 → 工事中 ← 工事の施工 ●工事中の写真撮影をお忘れなく

↓ ●工事日は交付決定日以降で

6月10日（実績報告書の提出日） 補助金額の確定 ← 実績報告書の提出
（様式第７号） ← 工事完了報告等 【実績報告締め切り目安1月末】

6月中旬（補助金額の確定） 補助金確定通知書の送付 → 補助金額確定通知書の受領

請求 ↓

6月下旬（請求書の提出日） 請求書の受領・審査 ← 補助金交付請求書の提出
（様式第９号）

●アンケートの送付をお願いします

7月上旬（補助金の支払い日） 補助金の振込 → 補助金の受領

【注意】スケジュール例は、イメージですので実際のスケジュールと異なります。

補助金交付の流れ

↓

＜木造戸建て住宅性能向上改修等補助金＞


