

第五次太宰府市総合計画策定経過

【平成20年】

- 7月 1日～ 7月 8日 部長会議で第五次総合計画策定方針（案）審議（延べ2回開催）
- 7月15日 経営会議で第五次総合計画策定方針（案）審議
- 7月18日 第五次総合計画策定方針決定
- 8月28日 第1回総合計画策定委員会
総合計画策定委員会委員任命
市民意識調査（案）・市民100人インタビュー（案）・職員意識調査（案）審議
第四次総合計画後期基本計画総括調書作成依頼
- 10月30日 第2回総合計画策定委員会
市民意識調査・市民100人インタビュー・職員意識調査決定
- 11月 4日 部長会議で市民意識調査・市民100人インタビュー・職員意識調査決定報告
- 11月 4日～11月28日 市民100人インタビュー・職員意識調査実施
- 11月 6日～11月28日 第四次総合計画後期基本計画総括調書ヒアリング
- 11月28日～12月19日 市民意識調査実施

【平成21年】

- 3月23日 第3回総合計画策定委員会
市民意識調査・市民100人インタビュー・職員意識調査・第四次総合計画後期基本計画総括・将来人口推計結果報告
- 3月24日 部長会議で市民意識調査・市民100人インタビュー・職員意識調査・第四次総合計画後期基本計画総括・将来人口推計結果報告

- 4月 7日 経営会議で市民意識調査・市民100人インタビュー・職員意識調査・第四次総合計画後期基本計画総括・将来人口推計結果報告
- 5月12日 定例議員協議会に進捗状況報告
- 5月27日 第4回総合計画策定委員会
各部代表策定委員による基本構想素案作成小委員会を設置
- 5月27日～ 6月25日 基本構想素案作成小委員会で基本構想（素案）を作成（延べ7回開催）
- 7月10日 第5回総合計画策定委員会
基本構想（案）決定
4つの基本計画素案作成小委員会を設置
- 7月13日～10月27日 基本計画素案作成小委員会及び基本構想素案作成小委員会で基本計画体系（素案）を作成（延べ20回開催）
- 7月14日 部長会議で基本構想（案）審議
- 7月21日 経営会議で基本構想（案）審議
- 10月28日 第6回総合計画策定委員会
基本計画体系（案）決定
基本計画（素案）の作成依頼
協働・まる博素案作成小委員会を設置
- 11月 4日 部長会議で基本計画体系（案）審議
- 11月12日～12月22日 協働・まる博素案作成小委員会で「協働のまちづくり（素案）」及び「まるごと博物館（素案）」を作成（延べ3回開催）
- 12月 8日～12月17日 基本計画素案作成策定委員会で基本計画（素案）を作成（延べ12回開催）
- 【平成22年】**
- 1月 7日 第7回総合計画策定委員会
第五次総合計画（素案）決定

1月12日～	2月16日	部長会議で第五次総合計画（素案）審議（延べ5回開催）
2月 3日～	2月16日	経営会議で第五次総合計画（素案）審議（延べ3回開催）
2月18日		第五次総合計画（素案）決定
2月26日		議会全員協議会に第五次総合計画（素案）報告
3月 1日～	3月31日	第五次総合計画（素案）パブリック・コメント募集
3月 5日～	3月23日	市民意識調査実施
4月26日		第8回総合計画策定委員会 パブリック・コメント、市民意識調査結果報告
5月10日～	5月21日	基本計画素案作成小委員会でパブリック・コメント、市民意識調査結果を受け第五次総合計画（素案）を修正（延べ13回開催）
5月25日		第9回総合計画策定委員会 第五次総合計画（素案）修正案決定
4月27日～	5月26日	部長会議で第五次総合計画（素案）修正案審議（延べ5回開催）
6月 9日		協働・まる博素案作成小委員会でパブリック・コメント、市民意識調査結果を受け「協働のまちづくり（素案）」及び「まるごと博物館（素案）」を修正
6月16日		経営会議で第五次総合計画（素案）修正案審議
6月18日		議会全員協議会にパブリック・コメント、市民意識調査・第四次総合計画後期基本計画総括結果報告
6月21日		第五次総合計画（案）決定