

太宰府市総合計画審議会スケジュール

		総合計画審議会	経営会議・部長会議	総合計画策定委員会	議 会
4月	上旬				
	中旬	審議会委員決定			
	下旬		パブコメ・市民意識調査報告	第8回策定委員会 (パブコメ・市民意識調査報告)	
5月	上旬			小委員会パブコメを基けた修正案作成	
	中旬				
	下旬		修正案審議・決定	第9回策定委員会 (修正案審議・決定)	6月議会
6月	上旬				
	中旬				
	下旬	第1回審議会 (辞令交付、市長挨拶、諮問)			
7月	上旬	第2回審議会 (基本構想、協働のまちづくり・まるごと博物館審議)			
	中旬	第3回審議会 (基本構想、協働のまちづくり・まるごと博物館審議)			
	下旬	第4回審議会 (基本構想、協働のまちづくり・まるごと博物館審議)			
8月	上旬	第5回審議会 (誰やかで安全に安心して暮らせるまちづくり審議)			
	中旬	第6回審議会 (豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり審議)			
	下旬	第7回審議会 (人と自然が共生するまちづくり審議)			
9月	上旬	第8回審議会 (魅力的で住みよいまちづくり審議)			9月議会
	中旬	第9回審議会 (歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり審議、 市民と共に考え共に創るまちづくり審議)			
	下旬	起草委員会①			
10月	上旬	起草委員会②			
	中旬	第10回審議会 (審議)			
	下旬		審議会の答申を受け最終案の決定		12月議会案件締切
11月	上旬				
	中旬				12月議会資料締切 12月議会提案理由締切
	下旬				12月議会印刷物締切
12月	上旬				
	中旬				12月議会(基本構想上程)
	下旬				
1月	上旬				
	中旬				
	下旬				
2月	上旬				
	中旬				
	下旬				
3月	上旬				
	中旬		計画書完成		3月議会 (計画書配付)
	下旬				