

第二期太宰府市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)

年 月	子ども・子育て会議	事業計画策定事務
平成30年 9月		調査票の設計 ↓
10月	第13回会議	調査準備等
11月		調査実施
12月		入力・集計
平成31年 1月		分析及び調査結果報告書の作成
2月		↓
3月	第14回会議	↓
4月		基礎データ収集、整理・分析      サービス目標量推計
5月		関連施策施策進捗状況整理 教育・保育施設意向調査
6月		関係団体ヒアリング ↓
7月		計画(案)の作成
8月	第15回会議	↓
9月		↓
10月		↓
11月	第16回会議	↓
12月		↑ ↓ パブリックコメントの実施
1月	第17回会議	【計画書】【概要版】原稿作成
2月		↓
3月	第18回会議	【計画書】【概要版】印刷・製本