

区域施策編策定のスケジュール

作業項目	令和4年																		令和5年			
	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月					
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬			
1. 策定方針の検討	■																					
2. 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査			■																			
3. 温室効果ガス排出量の現況推計、吸収量の推計			■																			
4. 温室効果ガス排出量の将来推計、再エネ導入目標の設定																						
(1) 将来推計						■																
(2) 再エネ導入目標の設定								■														
5. 地域ビジョン及び脱炭素シナリオの作成																						
(1) 地域ビジョンの作成									■													
(2) 脱炭素シナリオの作成											■											
6. 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定													■									
7. パブリックコメント															■							
8. 環境審議会																						

◎

- ・地球温暖化対策に係る情報収集、分析報告
- ・再生可能エネルギー導入目標設定進捗状況報告

◎

- ・再生可能エネルギー導入目標設定
- ・地域ビジョン、脱炭素シナリオの作成
- ・区域施策編素案の提示

◎

- ・パブコメ対応を反映した区域施策編（案）を提示
- ・環境基本計画に基づく年次報告

実施手順

