

報告第 3 号

令和4年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについて

上記について、別紙繰越計算書のとおり報告する。

令和5年 5月31日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

理 由

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項で準用する同法施行令第146条第2項の規定により報告する。

令和4年度 太宰府市一般会計予算 繰越し繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			繰越理由
				支出済額	支出未済額			既取入特定財源	未取入特定財源	一般財源	
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業(施設 整備)	259,435,000	30,893,000	228,542,000	0	228,542,000	0	131,739,000	96,803,000	入札不調により単価を見直し再 度入札を行った結果、工事契約 により遺構等が確認され、調査 に不測の日数を要し、年度内の 完了ができなため。
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業(施設 環境改善)	388,969,600	54,907,000	334,062,600	0	334,062,600	0	221,876,000	112,186,600	入札不調により単価を見直し再 度入札を行った結果、工事契約 が遅れ、また、埋蔵文化財調査 により遺構等が確認され、調査 に不測の日数を要し、年度内の 完了ができなため。
10 教育費	3 中学校費	中学校施設整備事業	973,500	0	973,500	0	973,500	973,500	0	0	業者と協議を重ねるも、委託費 の前身の請求がなかったため。
10 教育費	4 社会教育費	文化ふれあい館改修事業	4,565,000	2,860,000	1,705,000	0	1,705,000	1,705,000	0	0	物価高騰の影響により入札が遅 れ、またロシアのウクライナ侵攻 等による世界情勢から貯蔵容器 の調達に不測の時間を要し、年 度内の完了ができなため。
合 計			653,943,100	88,660,000	565,283,100	0	565,283,100	2,678,500	353,615,000	208,989,600	

令和5年5月31日提出

太宰府市長 楠田 大蔵