

議案第 36 号

水城小学校管理棟他改築工事（建築）請負変更契約の締結について

上記について、下記のとおり請負変更契約の締結について議会の議決を求める。

記

- 1 契約の目的 水城小学校管理棟他改築工事（建築）
- 2 契約金額 変更前 1, 276, 000, 000円  
（うち消費税116, 000, 000円）  
変更後 1, 295, 030, 000円  
（うち消費税117, 730, 000円）
- 3 契約の相手方 サカヒラ・小嶋特定建設工事共同企業体  
代表構成員 筑紫野市大字永岡1272番地69  
株式会社サカヒラ 筑紫野支店
- 4 工 期 契約日の翌日から令和6年3月22日

令和5年 6月23日 提出

太宰府市長 楠田 大蔵

理 由

水城小学校管理棟他改築工事（建築）請負変更契約のため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第152号）第2条の規定により、議会の議決を求める。